

Raport Projektu 2

Projekt: SpotkajMnie

Zespół: Filip Sobieraj, Karolina Kolarz, Paweł Wdowik

14 kwietnia 2026

1 Dokumentacja Projektu

1.1 Wizja systemu oraz zakres usług

Głównym celem **SpotkajMnie** jest automatyzacja procesu planowania wspólnych aktywności towarzyskich, sportowych i edukacyjnych. Aplikacja rozwiązuje problem chaosu na czatach grupowych, analizując dostępność terminów członków i wskazując termin, który odpowiada jak największej grupie uczestników. W projekcie realizujemy tworzenie wydarzeń, interaktywny kalendarz terminów oraz obliczanie optymalnego terminu. Poza zakresem pozostawiamy rezerwację miejsc oraz otwarty czat tekstowy, aby skupić się na głównym celu projektu.

1.2 Architektura logiczna i struktura wymagań

System został zaprojektowany w architekturze trójwarstwowej, łączącej interfejs użytkownika, serwer aplikacji oraz w finalnej wersji bazę danych pozwalającą na bezpieczne przechowywanie danych. Na podstawie analizy potrzeb grup docelowych, przygotowaliśmy listę wymagań funkcjonalnych i нефункциональных. Wymagania przedstawiliśmy w tablicy *User Stories*, dzieląc system na główne epiki: zarządzanie wydarzeniami, ustalanie godzin przez Uczestników oraz automatyzację obliczeń po stronie Systemu.

1.3 Github

Wszelkie pliki oraz zadania dotyczące projektu zamieszczane są na bieżąco w repozytorium GitHub: **Repozytorium GitHub:** github.com/Filip748/Rezerwacja_zasu.git

2 Podsumowanie pracy

2.1 Artefakty - DONE

W tym etapie zrealizowaliśmy następujące elementy projektu :

- **Historyjki użytkownika:** Sporządzono listę wymagań użytkownika i opisano je w postaci historyjek.
- **Kryteria akceptacji:** Rozwineliśmy historyjki w kryteria akceptacji, uwzględniając przypadki użycia i scenariusze.
- **Zebranie informacji:** Przeprowadziliśmy wywiady z potencjalnymi użytkownikami (znajomymi), a następnie ustaliliśmy ostateczny podział na epiki.
- **Tabela historyjek** Przeanalizowaliśmy profile użytkownika, a następnie zrobiliśmy tablicę zadań i historyjek uczestnika i organizatora.

2.2 Lista zadań na następny etap - TODO

Cel kolejnej iteracji to przełożenie wymagań na język techniczny oraz wizualny. Zaplanowano następujące zadania:

- **Kryteria i testy:** Opracowanie kompletnych kryteriów akceptacji oraz scenariuszy testowych w formacie Given-When-Then dla funkcjonalności projektu.
- **Flow użytkownika:** Stworzenie projektu flow użytkownika w postaci diagramu aktywności.
- **Prototyp interfejsu:** Wizualizacja flow w postaci interaktywnego prototypu interfejsu w Moqups.