

Raport Sprintu 4

Projekt: SpotkajMnie

Zespół: Filip Sobieraj, Paweł Wdowik, Karolina Kolarz

26 maja 2026

1 Podsumowanie etapu i wykonane zadania

W czwartym etapie zweryfikowano specyfikację techniczną systemu i założenia projektowe.

1.1 Raport z badań interfejsu i finalizacja makiety

Niskiopoziomowy prototyp przeszedł sesję testów użyteczności wśród studentów. Zebrany feedback potwierdził, że interfejs blokowania czasu jest bardzo intuicyjny. Sugestie użytkowników dotyczące czytelniejszego oznaczania zdarzeń zostały pomyślnie uwzględnione.

1.2 Architektura systemu

Zgodnie z wymaganiami technicznymi, opracowano kompletną architekturę techniczną backendu:

- **Diagram klas:** Zaprojektowano podział na pakiety logiczne `domain`, `service`. W klasach domenowych `User`, `Event`, `TimeSlot` zastosowano ścisłą hermetyzację, tzn. zmienne składowe zostały zdefiniowane jako prywatne, a dostęp do nich realizowany jest wyłącznie przez publiczne metody typu `getter`.
- **Diagram sekwencji:** Przedstawia dynamiczny przepływ komunikatów i wywołań punktów końcowych na przykładzie procesu tworzenia nowego wydarzenia. Ilustruje on, w jaki sposób żądania z interfejsu użytkownika UI przechodzą przez kontrolery i serwisy, aż do momentu zapisu danych w bazie.

2 TO-DO lista

Zrealizujemy implementację backendu wraz z testami jednostkowymi. Skompletujemy również dokumentację.